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Все технические решения соответствуют государственным нормам, 

правилам, стандартам, требованиям экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и 

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов 

при соблюдении предусмотренных в проекте мероприятий. 

 

Главный инженер       А.В. Зельский 
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1 Список участников проекта. 

 
Главный инженер проекта     А.В. Зельский 
 

Начальник  
проектно-сметного отдела     К.В. Меновщиков 
 

Инженер проектировщик     А.А. Поляков 
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2 Введение 

Документация по планировке территории – «Проект планировки земельного 

участка под строительство двухцепной линии электропередач ВЛ-6кВ ф.52-07, 

ф.52-20» разработана согласно требованиям законодательных актов и 

рекомендаций следующих нормативных документов: 

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; 

- Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-Ф3; 

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*; 

- Топографического плана муниципального образования г. Бородино. 

- СанПиН 2.1.4.111002 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения»; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- СанПиН «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия 

электромагнитного поля, создаваемого воздушными линиями. 
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3 Краткая характеристика территории в границах проекта планировки, 
зоны с особыми условиями использования 

 

3.1 Административное положение. 

Городской округ город Бородино — городской округ в Красноярском крае 

России. 

Административный центр — город Бородино. 

Границы и статус установлены Законом Красноярского края от 12.11.2004 

№ 12-2507 «Об утверждении границ муниципального образования город 

Бородино и наделении его статусом городского округа». 

 

3.2 Климатология. 

В соответствии со СНиП 23-01-99*. Строительная климатология. 

Актуализированная редакция, климатические условия характеризуются 

следующими показателями: 

- температура воздуха наиболее холодных суток    – 48 °С; 

- температура воздуха наиболее холодной пятидневки   - 45 °С; 

- абсолютная минимальная температура     - 51 °С; 

- среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного 

месяца           10,4 °С; 

- среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 

месяца          77%; 

- преобладающее направление ветра      – западное; 

- максимальное из средних скоростей ветра за январь   - 73 м/с. 

В соответствии с ПУЭ-7 климатическая зона характеризуется следующими 

показателями: 

- район по ветру         – IV; 
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- район по гололёду        – III; 

- район по количеству грозовых часов в году    – 60…80; 

- высота снежного покрова       – 30 см; 

- продолжительность гроз       – 20-40 ч.в год. 

Проектируемая территория расположена в восточной части промзоны           

г. Бородино Красноярского края. 

 

3.3 Рельеф и геология.  

Проектируемая территория представлена участоком равнинной местности. 

Грунты на основании данных материалов изысканий, выполненных 

объединением «Сторойизыскания» Красноярсктисиз черт. 23-204-5/8-1 л.1,2 

представлены: 

- почвенно-растительный слоем средняя толщина - 4 м; 

- суглинок коричневый, полутвердый, пролювиального, делювиального 

венезиса; 

- глубина промерзания грунта -  2,8 м. 

3.4 Особые условия использования. 

Трасса воздушной линии проходит по стесненной и застроенной территории. 

Проектируемая ВЛ пересекает следующие инженерные сооружения: 

- автодороги 5 раз; 

- ж/д пути 2 раза; 

- ВЛ-6кВ 3 раза; 

- теплотрассы наземные 2 раза. 

Пересечение с существующими сооружениями выполняется соответствии с 

действующими нормами.  

Ситуационный план трассы ВЛ-6кВ приведен в приложении 1. 
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4 Красные линии и линии регулирования застройки. 

Красные линии улиц и проездов определены в соответствии со схемой 

транспортного обслуживания. Расстояние между красными линиями определены 

категорией каждой из существующих улиц. Проектные красные линии приняты в 

соответствии с рабочим проектом в рамках охранной зоны ВЛ-6 кВ и 

кадастрового паспорта земельного участка. 
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5 Характеристика проектируемого линейного объекта. 

Основными показателями линейного объекта: 

 - класс напряжения электрических сетей - 6 кВ; 

 - категория надежности электроснабжения - II; 

 - установленная мощность (согласно технического условия) - 4000 кВт.; 

 - основной источник питания ПС №52; 

 - протяженность линии – 700 м. 

За начало трассы принят существующий шкаф ЗРУ-6кВ ПС №52. Конец 

трассы РУ-6кВ Бородинского РМЗ. 

В связи со стесненность и заострённостью проектируемого участка, выход 

ЗРУ-6кВ ПС №52 выполнен кабелем по существующим кабельным конструкциям 

и в железобетонных лотках укладываемых на планируемую землю. 

Далее двухцепная трасса ВЛ-6кВ с устройством пресечений через 

существующие инженерные сооружения проходит в западном направлении от 

ПС№52. 

Провод по заданию заказчика, в соответствии с расчетной нагрузкой принят 

марки СИП-120. 

В связи с перспективой развития производственной мощности завода РМЗ 

кабель на территории потребителя прокладывается по кабельной эстакаде 

конструкциям в железобетонном лотке. 

По заданию заказчика на воздушном участке ВЛ приняты железобетонные 

опоры. Закрепление опор предусматривается механизированным способом: под 

анкерно-угловые с помощью экскаватора, а под одноцепные и промежуточные 

двухцепные  в сверленные котлованы. 

Планируемая ВЛ-кВ проходит в районе со II степенью загрязнения, с числом 

часов среднегодовой продолжительности гроз менее 40. 
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6 Организация строительства. 

Раздел по организации строительства выполнен в соответствии с 

требованиями инструкции по разработке проектов организации строительства и 

проектов производства работ СНиП 3.01.01.85* (актуализированная редакция) для 

несложных объектов с учетом специфики проектирования и строительства ВЛ-

6кВ, сооружаемых строительно-монтажными организациями. 

В соответствии со СНиП 1.04.03-85 нормативная продолжительность 

строительства ВЛ-6кВ с учетом условий замедляющих строительство, составляет 

3 месяца, в том числе подготовительный период -0,5 месяца. 

Строительно-монтажные работы по сооружению ВЛ предусматривается 

выполнять силами специализированной субподрядной организации.  

Приведённые материалы по выполнению работ носят общий 

ознакомительный характер и должны являться основанием для более детальной 

разработки ППР (проекта производства работ), выполняемого 

специализированной субподрядной организацией.  

Доставка основных материалов, конструкций и оборудования заводов 

изготовителей осуществляется специализированным автотранспортом. 

Последовательность технологических операций при выполнении 

строительно-монтажных работ регламентируются следующими технологическим 

регламентом: 

1. Сборку железобетонных опор необходимо производить в соответствии с 

разработанными для каждого типа опор технологическими картами, в которых 

указаны порядок выкладки деталей (стоек, траверс, ригелей и др.), 

последовательность операций, а также рекомендуемые приспособления. Опоры 

собирают на ровной площадке, очищенной от посторонних предметов. При этом 

стойки опор ВЛ - 6 кВ выкладывает на деревянные прокладки бригада - по их 

сборке. Выложенные стойки не должны мешать подходу землеройной машины 

или подъемного крана. 
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2. При сборке одностоечных опор закрепляют на стойке изготовленные на 

заводе и оснащенные траверсы, тросостойку и ригели, прокладывают 

заземляющий спуск предусмотренный проектом, наносят нумерацию и 

предупредительные плакаты. 

3. Одностоечные опоры ВЛ - 6 кВ из вибрированных стоек собирают в 

следующей последовательности:  

- поднимают приспособлением для подъема стоек или каким-либо 

грузоподъемным механизмом верхушку опоры; 

- закрепляют на ней траверсу и заземляющий спуск (если необходимо) и 

опускают опору на землю; 

- поворачивают стойку так, чтобы головки болтов оказались внизу, надевают 

на болты траверсы, раскосы, устанавливают и затягивают гайки; 

- набивают полиэтиленовые колпачки на штыри, навинчивают на них 

изоляторы, кернят гайки болтов и наносят на стойку по трафаретам порядковый 

номер опоры, год ее установки и предупредительный плакат.  

При сборке опор в населенной местности для двойного крепления проводов 

вместо верхушечного штыря применяют двухштыревой оголовник, Если 

необходимо, устанавливают опорные плиты или ригели. 
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Примерная схемы сборки одностоечной двухцепной железобетонной опоры ВЛ 35-110 кВ: 

 
 

а - выкладка деталей.  
б - собранная опора,  
в - установка ригелей.  
1 - подкладки для выкладки опоры,  
2 - стойка,  
3 -траверсы,  
4 - тяги траверсы,  
5 - тросостойка,  
6 - ригель,  
7 – котлован. 
 
Сборку одностоечных одно- и двухцепных тросовых опор ВЛ 35-110 кВ 

начинают с выкладки деталей (рис.21, а). Затем с помощью крана к стойке 2 

крепят поочередно нижнюю, среднюю и верхнюю траверсы 3 (способы крепления 

траверсы были показаны в специальной литературе) и устанавливают 

тросостойку. Собранную опору (рис.21, б) подтаскивают к котловану по 

деревянным каткам или передвигают краном. Затем устанавливают ригели (рис.2, 

в). Плоскость ригелей должна быть перпендикулярна плоскости траверс, поэтому 

для их размещения отрывают небольшой котлован 7. Сборку одностоечных опор 

с оттяжками ВЛ 35-110 кВ в зависимости от способа их установки выполняют 
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различными методами. Если опору поднимают методом поворота (краном и 

трактором), ее сборку начинают с установки шарнира. Сначала подтаскивают 

стойку 4 к фундаменту 10, приподнимают ее нижний конец домкратом и 

укладывают на подкладку 5. На торце стойки закрепляют опорную пяту 2, к 

которой хомутом 3 прикрепляют верхнюю 6 часть шарнира. Затем устанавливают 

на фундаменте нижнюю 8 часть шарнира, выкладывают стойку на подкладки, 

монтируют траверсы, тросостойку, детали крепления оттяжек. 

При подъеме опоры только краном шарниры не устанавливают. 

Сборку А - образных угловых опор ВЛ до 10 кВ выполняют следующим образом. 

Выкладывают стойки на подкладки, сближая их верхушки, и разводят нижние 

торцы на проектное расстояние. Стойки должны лежать так, чтобы отверстия для 

болтов были в вертикальном положении. Затем поднимают верхушки 

приспособлением или краном и соединяют их: двумя трапецеидальными 

пластинами 2 с четырьмя болтами и приваренными верхушечными штырями. С 

обеих сторон верхушек монтируют траверсы, закрепляют на штырях изоляторы, а 

на стойках - анкерные и опорные плиты. Непосредственно перед подъемом опоры 

устанавливают монтажную распорку. 

Сборку А - образных анкерных опор ВЛ до 10 кВ выполняют так же, как 

угловых, только сначала вместо траверс устанавливают подтраверсники, к 

которым затем крепят траверсу. 

При сборке опор с подкосом для ВЛ до 10 кВ на их стойках закрепляют 

траверсы, спуски заземления и, если необходимо, плиты или ригели, а на 

подкосах - кронштейны для крепления к стойке. Окончательно соединяют 

подкосы со стойками непосредственно при установке опор. 

При сборке портальных опор с оттяжками сначала выкладывают и 

закрепляют в шарнирах торцы стоек. Затем на верхушках стоек устанавливают 

детали крепления траверс и монтируют траверсы и тросостойки, устанавливают 

на траверсах конструкции крепления гирлянд, а на тросостойках - детали 

крепления тросов. Для усиления жесткости опоры портал стягивают 
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перекрестными монтажными растяжками. Тросовые оттяжки закрепляют одним 

концом на стойках и укладывают в бухты. Портальные свободностоящие опоры 

собирают так же (кроме оттяжек). 

Работы по сборке любых опор заканчиваются установкой деталей 

заземления. Если на стойках имеются верхние и нижние выпуски (обычно болты) 

внутреннего заземляющего стержня, все заземляемые элементы присоединяют к 

верхнему, а с нижним соединяют заземлители (после установки опоры). Если 

заземляющих болтов нет, по всей длине стойки прокладывают заземляющий 

спуск, который крепят проволочными бандажами, и присоединяют к нему 

заземляемые элементы. 

При приемке собранных опор проверяют их соответствие рабочим чертежам 

с учетом допускаемых отклонений. Так, одностоечные опоры могут иметь наклон 

траверс не более 1/100 их длины и разворот их в плане от проектного положения - 

не более 100 мм (конец траверс). Особое внимание уделяют качеству болтовых 

соединений. Размеры болтов и их антикоррозионное покрытие должны 

соответствовать проекту. Оси болтов должны быть перпендикулярны плоскости 

соединяемых элементов, а нарезная часть входить в соединяемые детали не более 

чем на 1 мм. Головки болтов и гайки должны плотно прилегать к шайбам и 

соединяемым деталям. Количество шайб должно быть не более трех. Гайки 

должны быть туго затянуты, резьба закернена. Качество стыков проверяют щупом 

толщиной 0,3 мм. Щуп должен проходить в стык соприкасаемых элементов на 

глубину не более 20 мм. 

Данные о собранных опорах заносят в журнал с указанием основных 

отклонений от проекта. Приемку опор оформляют актом.  
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7 Охрана труда и техника безопасности. 

При производстве всего комплекса строительно-монтажных работ длжно 

быто обеспечено выполнение мероприятий по организации безопасности работы с 

применением механизмов, грузоподъемных машин, транспортных средств, работ 

на высоте и других технологических операций. 

Строительство участков линий в близи действующих, находящихся под 

напряжением, должно выполняться с соблюдением нормируемых расстояний от 

проводов до работающих машин и механизмов, их надлежащего раземления и 

других мероприятий по обеспечению безопасности ведения работ. 

При монтаже проводов под действующей линией электропередачи, 

находящейся под напряжением, необходимо выполнить мероприятия по 

предупреждению подхлёстывания монтируемых проводов. 

В тех случаях, когда требования в части расстояния от находящихся под 

напряжением элиментов действующих электроустановок до работающих 

механизмов выполнить нельзя, работы необходимо производить со снятым 

напряжением с установкой заземляющих устройств. Количество, 

продолжительность и время таких отключений должны быть указаны впроекте 

производства работ и согласованы с энергоснабжающей организацией. 
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Приложение 1. 
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 Приложение1. Ситуационный план. 

 




